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OPIS TECHNICZNY 

- projekt budowlany – wykonawczy 
 
1. Inwestor: 

 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

(jednolity tekst – Dz.U. Nr 98  z 2000r poz.1071 ze zmianami), art 28 i 33 ust.1, art.34ust.4 i art 36 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. 
Zmianami, ubiegającym się o zatwierdzenie projektu budowlanego  i uzyskanie pozwolenia na 
budowę –   jest: 
:                                                                   Gmina Baćkowice  

 Baćkowice 84  
27-552 Baćkowice 

Powiat opatowski, Woj. świętokrzyskie 
tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04 

 
Podstawę stanowi umowa z dnia 07.01.2014r. nr 1/proj.oczyszcz/2014, zawarta pomiędzy Gminą 
Baćkowice, 27-552 Baćkowice 84,  a PPB-TW.PROJEKT Tobiasz Walczak 63-720Koźmin Wielkopolski, 
ul Pleszewska 51. 
Niniejszy obiekt wybudowany został w latach 1993-1994, na podstawie Dokumentacji Projektowej 
wykonanej przez „REMWOD” Sp. z o.o. w Kielcach w maju 1992 roku. Dokumentacja ta stanowi istotną 
podstawę dla szerokiego rozpoznania istniejących obiektów budowlanych i ich konstrukcji w świetle 
adaptacji i przebudowy dla potrzeb nowego układu oczyszczania ścieków bytowych Gminy Baćkowice.  
 
2.  Przedmiot opracowania 

         Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa i 
rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Piskrzynie, Gmina Baćkowice”, określający skalę, 
rodzaj inwestycji, podlegający zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Opatowskiego. Na podstawie 
niniejszego opracowania Inwestor ubiegać się będzie o stosowne pozwolenie na budowę. 
 
3.  Cel i zakres opracowania 

           Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w sposób umożliwiający przeprowadzenie 
procesu inwestycyjnego w zakresie gwarantującym osiągnięcie wymaganej przepustowości gminnej 
oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na gruntach Obrębów Piskrzyn i Baranówek, Gmina Baćkowice.  
Przewidywane parametry oczyszczalni po przebudowie: 
 Sumaryczna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, po zaokrągleniu wyniesie: 
 

Qśr. d = 370 m3/d,   Qmax.d = 450 m3/d ,   Qmax.h = 32 m3/d. 
 
Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowę istniejącego obiektu w celu osiągnięcia parametrów 
określonych w projekcie pierwotnym w sposób umożliwiający  spełnienie aktualnie  wymaganych 
parametrów ścieków oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartości stężeń 
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, to jest: 
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BZT5  -  25 mg O2/dm3 

ChZTCr      - 125 mg O2/dm3 
Zaw. ogólna     -  35 mg/dm3 

 
 
 

Zasadniczymi elementami planowanej inwestycji są: 
- nadbudowa koryta kraty ręcznej poprzez adaptacje konstrukcji betonowej dla ścian fundamentowych 
- wykonanie budynku kraty rzadkiej i stacji zlewczej ścieków dowożonych w technologii lekkiej obudowy 
z płyt PW-8, 
-  dostawa i montaż kraty hakowej rzadkiej,  
- budowa automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych 
- likwidacja niecki ziemnej w miejscu kraty ręcznej 
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej, traktów pieszych i dróg wewnętrznych, 
- adaptacja istniejącej konstrukcji pompowni na zbiornik retencyjny ścieków surowych uśrednionych, 
- budowa przepompowni głównej, 
- adaptacja konstrukcji osadnika wstępnego dla potrzeb wykonania pomieszczenia oczyszczalni 
mechanicznej, stacji dmuchaw, stacji dozowania chemicznego, posadowienia zbiorników beztlenowych 
należących do ciągu reaktora biologicznego. 
-  dostawa i montaż zblokowanej oczyszczalni mechanicznej, 
- dostawa i montaż stacji dmuchaw, 
- dostawa i montaż stacji dozowania chemicznego, 
- dostawa i montaż komór predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji wraz z pełnym wyposażeniem, 
- adaptacja i przebudowa komory nitryfikacji 
- dostawa i montaż dwóch osadników wtórnych o przepływie pionowym dn 4,0m, 
- adaptacja istniejącego osadnika wtórnego dn6,0m dla potrzeb retencji ścieków oczyszczonych dla 
celów technologicznych, 
- adaptacja i przebudowa komory zagęszczacza osadu dla potrzeb stabilizacji tlenowej osadu, 
- rozbiórka istniejącego budynku magazynowego wapna, 
-  budowa hali gospodarki osadowej, 
- adaptacja i przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego magazynowania 
odwodnionego osadu, 
- likwidacja poletek osadowych piasku,  
- przebudowa budynku stacji dmuchaw na budynek warsztatowo – garażowy, 
- przebudowa i remont budynku socjalno– technicznego. 
 
4.  Przepisy związane z przedsięwzięciem 

Lokalizacja inwestycji mieści w granicach aktualnego Miejscowego Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Baćkowice. 
Proces realizacyjny winien odbyć się zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami zawartymi w 
następujących przepisach: 
- Uchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008r. o zatwierdzeniu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice, 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – j. tekst. :Dz.U.. z 2013r poz.1409, 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Środowiska, - Dz. U. 2001 nr62, poz.627 ze zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , 
jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami. 
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5.  Przeznaczenie i program użytkowy 

Wybrany wariant zamierzenia inwestycyjnego polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego ciągu 
technologicznego oczyszczania, pozwalający uzyskać wymagane parametry ścieków oczyszczonych 
przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganej przepustowości – 370m3/dobę - wykorzystując przy tym 
istniejące konstrukcje żelbetowe a inwestycja zakresem nie wykracza poza wygrodzony  teren . 
Wszystkie obiekty projektowane oraz adaptowane znajdą się wewnątrz ogrodzenia. Oczyszczalnia 
wyposażona zostanie w kompleks urządzeń biologicznego i mechanicznego oczyszczania ścieków oraz 
zespół urządzeń do prowadzenia pełnej gospodarki osadowej. Istniejąca przepompownia główna 
adaptowana będzie dla potrzeb retencji ścieków surowych uśrednionych a obecnie istniejący zbiornik 
osadnika wstępnego – na pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw i zbiorników 
beztlenowych. Dla potrzeb prowadzenia pełnej gospodarki osadowej zaprojektowany zostanie budynek 
w konstrukcji stalowej w obudowie lekkich płyt warstwowych PW-8 w którym umieszczone zostaną: 
prasa odwodnienia osadu, zespół higienizacji odwodnionego osadu, pompownia ścieków 
oczyszczonych do celów technologicznych. Droga dojazdowa do oczyszczalni oraz drogi wewnętrzne 
istniejące o nawierzchni betonowej pokryte zostaną warstwą ścieralną mieszanki bitumicznej na 
szerokości 3,5 - 5m. W celu odebrania ścieków dowożonych, pochodzących z szamb lokalnych oraz 
odcieków ze składowiska odpadów, oczyszczalnia wyposażona zostanie w automatyczną stację 
zlewczą, z której ścieki skierowane będą na kratę hakową rzadką zlokalizowaną w jednym budynku, w 
miejscu obecnie istniejącej kraty ręcznej. Tu następował będzie proces mieszania ścieków surowych i 
wstępnego mechanicznego oczyszczania na kracie. 
Projektowana przepompownia ścieków uśrednionych porcjowo przepompuje ścieki surowe uśrednione 
na projektowane zblokowane urządzenie mechanicznego oczyszczania, po czym ścieki mechanicznie 
oczyszczone grawitacyjnie przepłyną do strefy komór biologicznego oczyszczania składających się 
kolejno z: 
- komory predenitryfikacji – projektowanej usytuowanej w budynku powstałym  przez adaptację komory 
osadnika wstępnego, 
- komory defosfatacji – projektowanej usytuowanej jak komora predenitryfikacji  
- komory denitryfikacji – projektowanej, usytuowanej między budynkiem a komorą nitryfikacji w skarpie 
ziemnej, 
- Komory nitryfikacji – tlenowej, zlokalizowanej w istniejącej konstrukcji żelbetowej powiększonej przez 
zaanektowanie wydzielonej obecnie komory denitryfikacji. 
Przepływ prze kompleks komór biologicznego oczyszczania i sedymentacji w osadnikach wtórnych 
odbywa się grawirtacyjnie, wykorzystując różnice  posadowienia komór technologicznych. 
Istniejący osadnik wtórny przejmie funkcję zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych do celów 
technologicznych. 
Ścieki oczyszczone skierowane będą do odbiornika to jest Rzeki Koprzywianki poprzez: 
- kolektor grawitacyjny odpływowy długości 4,0m 
- studnię przelotową wyposażoną w przepływomierz elektromagnetyczny dn100 mierzący rzeczywistą 
przepustowość obiektu oraz zawór czerpalny jako punkt poboru ścieków oczyszczonych do analiz, 
- kolektor grawitacyjny dn200, 
- rów otwarty z wylotem w obudowie betonowej długości 15mb. 
Proces obróbki osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania prowadzony 
będzie w następujący sposób: 
- pompy osadu nadmiernego w osadnikach wtórnych przepompowują osad nadmierny do komory 
stabilizacji tlenowej, 
- istniejąca komora fermentacyjna przebudowana zostanie w sposób umożliwiający prowadzenie 
stabilizacji tlenowej, 
 - ustabilizowany osad pozbawiony będzie wód około osadowych dzięki pompie wgłębnej, 
- zagęszczony osad za pomocą pompy śrubowej przetransportowany będzie do prasy taśmowej, 
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- na prasie taśmowej następuję dalsze wymuszone odwodnienie do około 80-cio procentowego 
uwodnienia, 
-  urobek z prasy transportowany jest do miksera gdzie następuje higienizacja wapnem 
hydratyzowanym dozowanym z pojemnika buforowego. 
- mieszanina urobku za pomocą przenośnika ślimakowego transportowana jest na zestaw ciągnika z 
przyczepą, 
- po osiągnieciu wypełnienia  obsługa w porozumieniu z obsługą Gminnej Kompostowni przekazuje 
osad poprzez wywóz bezpośredni lub składuje tymczasowo na stanowisku po anektowanych częściowo 
poletkach osadowych. 
Funkcję użytkową zmieni budynek obecnej stacji dmuchaw dla potrzeb pomieszczenia warsztatowo – 
garażowego.       
   
6.  Obszar oddziaływania inwestycji 

           Projektowana przebudowa układu technologicznego, montaż wysokosprawnych i hermetycznych 
urządzeń, umieszczenie komór beztlenowych w pomieszczeniach zamkniętych, montaż stacji dmuchaw 
w pomieszczeniach zamkniętych i dodatkowo w obudowach dźwiękochłonnych, nie powoduje emisji 
odorów, hałasu i innych uciążliwości poza granice terenu określone aktualnym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  
Zakres inwestycji nie narusza interesu osób trzecich w świetle przepisów Prawa Ochrony Środowiska, 
Prawa Budowlanego i innych przepisów Ustawy Zasadniczej. 
Najbliżej zlokalizowaną zabudową mieszkaniową jest nieruchomość położona na działce ewidencyjnej 
nr 225, około 170m na północny wschód od ciągu technologicznego i stacji dmuchaw. 
 
7. Kwalifikacja obiektu, 
Ścieki dopływające do oczyszczalni i dowożone wozami asenizacyjnymi mają charakter ścieków 
bytowbytowych.   
Aktualnie równoważna liczba mieszkańców  dla dopływającej na oczyszczalnię ilości ścieków średnio w 
roku  ok.      Qśr d = 45 m3/d,   wynosi : 
                                       RLM= 45 m3/d x 390 g/m3 : 60g/M x d = 293RM  
 - gdzie  390 mgO2/dm3 -  najwyższa wartość badanego stężenia BZT5 w ściekach surowych. 
Przyjmując włączenie wykonanego ostatnio odcinka sieci kanalizacyjnej dopływ wyniesie:  

Qśr d = 282 m3/d 
Oczyszczalnia przyjmuje obecnie ścieki dowożone pochodzące z istniejących szamb bezodpływowych i 
odcieków z Gminnego składowiska odpadów w ilości 45m3/dobę dostarczanych wozami asenizacyjnymi 
do studni zlewczej przed kratą ręczną zatrzymująca zanieczyszczenia o gradacji większej niż 15mm. 
Po dokończeniu rozbudowy Gminnego Składowiska Odpadów o kompostownię i wyposażenie 
zabudowy mieszkaniowej w szamba bezodpływowe tam, gdzie nie jest możliwa budowa sieci 
kanalizacyjnej, ścieki dowożone  docelowo wynosić będą 85m3/dobę. 
Sumaryczna ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, po zaokrągleniu wyniesie więc: 

Qśr d = 370 m3/d,   
Przyjmując wskażnik nierównomierności dobowej na poziomie 1,2 , maksymalny dobowy przepływ 
wyniesie:  

 Qmax. d = 450 m3/d  
 

Przy wskażniku nierównomierności godzinowej na poziomie 1,6 maksymalny przepływ w tym czasie 
wyniesie: 

 Qmax h = 32 m3/d. 
 

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowę istniejącego obiektu w celu osiągnięcia parametrów 
określonych w projekcie pierwotnym w sposób umożliwiający  spełnienie aktualnie  wymaganych 
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parametrów ścieków oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartości stężeń 
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, to jest: 

BZT5  -  25 mg O2/dm3 
ChZTCr      - 125 mg O2/dm3 
Zaw. ogólna     -  35 mg/dm3 

 
Równoważna liczba mieszkańców  dla dopływającej na oczyszczalnię ilości ścieków średnio dobowo 
przy założeniu niezmiennej,  w/w wartość BZT5 , ustabilizowanej na tym poziomie wg wskazań 
ostatnich lat,  ilość RLM wyniesie: 

RLM = 370 m3/d x 390  g/m3 : 60g/M x d = 2405RLM. 
 
         Według pięciostopniowego podziału, na podstawie art.122 Prawa Wodnego, przedmiotowa 
oczyszczalnia ścieków bytowych mieści się w przedziale od 2000 do 9999 RLM, co obliguje do 
uzyskania określonych wyżej stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych. 
        Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego przedmiotowa oczyszczalnia kwalifikuje się w Kategorii 
XXX Obiektów budowlanych – „obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód 
morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje 
uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków”, o współczynniku Kategorii (k)8,0,  i współczynniku wielkości 
(w) 2,0 
 
8.  Istniejący stan zagospodarowania 

       Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Piskrzynie (obręb 0010), na działkach o nr ewid.:  137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1 oraz obręb 
Baranówek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366, będących własnością Gminy Baćkowice. 
Teren oczyszczalni jest wygrodzony z brama wjazdowa główna zlokalizowaną we wschodniej części. 
Całkowita długość ogrodzenia wraz z bramami wynosi :    - 445mb.  
Całkowita powierzchnia objęta w/w działkami wynosi:       - 1,750ha, 
Całkowita powierzchnia wewnątrz ogrodzenia:                  - 1,091ha, 
Wewnątrz ogrodzenia posadowione są obiekty budowlane:  
a) kubaturowe naziemne – wolnostojące: 
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy   – 125,95m2, 
- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy          -   59,70m2,  
- Budynek agregatu prądotwórczego i garażowy                – 28,55m2, 
- Budynek magazynu wapna i narzędzi                              -  31,85m2,                            
b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej: 
- Koryto i kanał otwarty kraty ręcznej w niecce gruntowej    – 39,65m2, 
- Zbiornik przepompowni głównej dn5,80m, pow, zabudowy – 30,20m2, 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wstępnego w skarpie ziemnej – 53,76m2, 
- Żelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.:  - 65,43m2, 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wtórnego dn6,0m, pow zab.:  - 30,40m2, 
- Żelbetowy zbiornik komory stabilizacji osadu, pow. zab.:   - 69,40m2, 
- Komora zasuw wód ociekowych, pow. zabudowy:             - 6,15m2, 
- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy:           - 6,05m2, 
- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, pow. zab.:    - 3,68m2, 
-- Komora zasuw spustu ze zbiorników, pow. zabudowy:      - 5,65m2, 
c) obiekty naziemne niekubaturowe: 
- Poletko ociekowe piasku                               –  76,35m2, 
- Poletko osadu nadmiernego                           – 553,75m2, 
- Drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej:    -  2110,00m2, 
- Drogi dojazdowe poza ogrodzeniem               -   956,00m2 



 

9 
 

- Trakty piesze utwardzone:                               -    75,00m2, 
- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami      –  122,65m2, 
- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami   – 1318,00m2 
- trawniki na terenach płaskich                         - 5150,00m2, 
d) obiekty liniowe: 
- kable podziemne niskiego napięcia, zasilania, sygnalizacji i sterowania – ok. 950mb 
- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb 
Wewnątrz ogrodzenia brak zadrzewienia o jednostkach starszych niż 10 lat. 
Ogrodzenie z segmentów metalowych wypełnione siatką plecioną oparte na słupkach stalowych 
dn50mm z cokołem z desek betonowych. Łączna wysokość ogrodzenia wynosi 2,0m. Brama wjazdowa 
od strony wschodniej dwuczęściowa, otwierana szerokości 5,0m oraz furtka szer,90cm. Od strony 
północnej furtka jednoczęściowa szerokości 2,0m. Ogrodzenie na całej długości podlega gruntownej 
renowacji. Brama główna podlega wymianie na jednoczęściową rozsuwaną, z napędem mechanicznym. 
9.  Projektowany stan zagospodarowania 

Teren oczyszczalni pozostanie w obecnym  wygrodzeniu długości 445mb, które podlega gruntownej 
renowacji z wymianą bramy głównej – od strony wschodniej na bramę jednoczęściową , rozsuwaną z 
napędem elektrycznym. Na zewnątrz wygrodzenia projektowane są drogi dojazdowe, umożliwiające 
swobodny dostęp wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej oraz sześciostanowiskowy parking dla 
samochodów osobowych. 
Bilans terenu pozostanie bez zmian i wynosił będzie: 
Całkowita powierzchnia objęta w/w działkami wynosi:       - 1,750ha, 
Całkowita powierzchnia wewnątrz ogrodzenia:                  - 1,091ha, 
Wewnątrz ogrodzenia posadowione będą obiekty budowlane:  
a) kubaturowe naziemne – wolnostojące: 
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy   – 125,95m2, - istniejący bez zmian 
- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy          -   59,70m2,- zmiana funkcji użytkowej 
- Budynek agregatu prądotwórczego i garażowy                – 28,55m2,- bez zmian 
- Budynek magazynu wapna i narzędzi                              -  31,85m2, - rozbiórka 
- Budynek gospodarki osadowej z płyt PW-8                      - 86,20m2, - projektowany                           
b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej: 
- Koryto i kanał otwarty kraty ręcznej w niecce gruntowej     – 39,65m2,- likwidacja kraty i niecki, 
- Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej mechanicznej       -  9,52m2, - projektowany w miejscu kraty r. 
- Zbiornik przepompowni głównej dn5,80m, pow, zabudowy– 30,20m2,- zmiana funkcji uzytkowej 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wstępnego w skarpie ziemnej– 53,76m2,- przebudowa na budynek 
- Żelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.:  - 65,43m2,- zabudowa bez zmian 
- Żelbetowy zbiornik osadnika wtórnego dn6,0m, pow zab.:  - 30,40m2,- zmiana funkcji użytkowej 
- Żelbetowy zbiornik komory stabilizacji osadu, pow. zab.:    - 69,40m2,- bez zmian 
- Komora zasuw wód ociekowych, pow. zabudowy:              - 6,15m2, - likwidacja 
- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy:            - 6,05m2,- likwidacja 
- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, pow. zab.:    - 3,68m2,- przebudowa 
-- Komora zasuw spustu ze zbiorników, pow. zabudowy:      - 5,65m2,- wyłączenie z eksploatacji 
c) obiekty naziemne niekubaturowe: 
- Poletko ociekowe piasku                                 –  76,35m2, - likwidacja 
- Stanowisko tymczasowego skład. osadu        – 245,75m2,- projektowana przebudowa poletek 
- Drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej: -  2110,00m2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa 
- Drogi dojazdowe i parking poza ogrodzeniem -  956,00m2 – projektowana nawierzchnia asfaltowa 
- Trakty piesze utwardzone nawierzchni asf.     -    75,00m2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa 
- Trakty piesze utwardzone z kostki bet.           -    75,00m2,- projektowane 
- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami       –  122,65m2,- likwidacja przez zasypanie 
- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami   – 1318,00m2,- bez zmian 
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- trawniki na terenach płaskich                          - 5150,00m2,- bez zmian 
d) obiekty liniowe: 
- kable podziemne niskiego napięcia, zasilania, sygnalizacji i sterowania – ok. 950mb 
- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb 
Projekt zagospodarowania zakłada nasadzenia zimozielone średnie i wysokie w ilości 250szt. Zalecane 
do nasadzeń: tuja stożkowa i kolumnowa, cyprys, świerk. 
10.  Budynek socjalno- techniczny 
Budynek istniejący wolnostojący, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej – tradycyjnej z dachem 
płaskim dwuspadowym , kryty papą. Ściany zewnętrzne otynkowane bez docieplenia. Stolarka 
drzwiowa i okienna – drewniana podlega całkowitej wymianie.  Budynek pełni funkcję socjalno- 
gospodarczą i magazynową. Funkcja po przebudowie się nie zmieni, a w pomieszczeniu 
magazynowym umieszczona zostanie sterownia ze stanowiskiem AKPiA i obsługi PC. 
Powierzchnia zabudowy:- 123,85m2, 
Powierzchnia użytkowa: –  85,90m2, 
Kubatura:                        -  257,70m3.        
      
11.  Budynek warsztatowo – garażowy, 

Budynek istniejący wolnostojący, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej – tradycyjnej z dachem 
płaskim jednospadowym , kryty papą., ściany otynkowane i pokryte farbą, bez termoizolacji.Stolarka 
drzwiowa i okienna drewniana nie nadająca się do dalszego użytku. Budynek pełni funkcję techniczną – 
umieszczona stacja dmuchaw. Funkcja po przebudowie się  zmieni, na pomieszczenie garażowo 
warsztatowe. 
Powierzchnia zabudowy:-  59,09m2, 
Powierzchnia użytkowa: – 47,50m2 
Kubatura:                        - 204,25m3.      
          
12.  Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej, 

Budynek projektowany wolnostojący, jednokondygnacyjny, typu kontenerowegoj z dachem płaskim 
jednospadowym , kryty płytami warstwowymi typu Pw-8,-u2, ściany oparte na lekkiej konstrukcji 
stalowej z płyt warstwowych Pw-8, .Drzwi stalowe wypełnione płytą Pw-8 gr.10cm. Budynek 
posadowiony na płycie stropowej żelbetowej pokrywającej komorę kraty, Ściany komory- żelbetowe 
oparte na istniejącej konstrukcji żelbetowej kraty ręcznej. 
Powierzchnia zabudowy:-  10,16 m2, 
Powierzchnia użytkowa: –  8,25m2 
Kubatura:                        -  21,86m3.   
             
13.  Przepompownia ścieków ze zbiornikiem retencyjnym ścieków uśrednionych 

Przepompownia projektowana będzie jedyną przepompownią dla całego obiektu wykonana w 
konstrukcji betonowej z segmentów prefabrykowanych, średnicy wewnętrznej dn2,om, wyposażona w 
pompy wgłębne ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami i żurawikami obsługowymi. Istniejąca 
konstrukcja przepompowni zmieni funkcję na zbiornik retencyjny ścieków surowych uśrednionych. 

 
14.  Budynek oczyszczalni mechanicznej, komór technologicznych i stacji dmuchaw 

Budynek powstanie w przestrzeni istniejącej konstrukcji  żelbetowej osadnika wstępnego z 
zachowaniem konstrukcji, ścian i jego posadowienia. Przestrzeń po przebudowie pełnić będzie funkcję 
techniczną. W pomieszczeniu które zostanie zadaszone umieszczone zostaną: 
- zblokowana oczyszczalnia mechaniczna,  
- stacja dmuchaw, 
- stacja dozowania chemicznego PIX, 
- zbiornik stalowy dn3,6m, H-4,0m – jako komora defosfatacji –KDF, 
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- zbiornik stalowy dn3,0m, H-4,0m – jako komora predenitryfikacji – KPDN 
 DANE TECHNICZNE: 
Powierzchnia zabudowy:   - 49,15m² 
Powierzchnia użytkowa:    -  38,50m², 
Kubatura:                            - 266,07m3,                             
Powierzchnia dachu:          -  63,50m², 
Powierzchnia ścian-Pw8     -  39,11m². 
15.   Budynek gospodarki osadowej, 

Budynek projektowany w miejscu rozebranego budynku magazynowego wapna. Budynek wykonany 
będzie w technologii lekkiej obudowy z płyt warstwowych PW-8- ściany i PW-8,U2 – dach, oparte na 
konstrukcji stalowej ramowej. Dach dwuspadowy o nachyleniu 350. W budynku umieszczone zostaną: 
- Prasa taśmowa odwodnienia osadu, 
- Zespół higienizacji osadu, 
- Zespół przygotowania polielektrolitu, 
- Pompownia ścieków oczyszczonych do celów technologicznych w postaci agregatu hydroforowego 
- Stanowisko wyposażone w zestaw transportowy do wywozu odwodnionego osadu. 
DANE TECHNICZNE: 
Powierzchnia zabudowy:   - 87,05m² 
Powierzchnia użytkowa:    -  82,51m², 
Kubatura:                            - 434,45m3,                             
Powierzchnia dachu:         - 114,66m², 
Powierzchnia ścian:           - 201,75m². 
16.  Komora nitryfikacji, 

Konstrukcja istniejąca, żelbetowa, umieszczona w skarpie. Funkcja po przebudowie pozostanie bez 
zmian. Do strefy nitryfikacji zaanektowana zostanie istniejąca komora denitryfikacji przylegająca. 
Połączenie stref polegać będzie na wykonaniu perforacji w ścianie dzielącej komory. Wzdłuż konstrukcji 
na poziomie korony zamontowany zostanie pomost obsługowy. Na dnie zbiornika umieszczone zostaną 
ruszty dyfuzyjne. W południowej ścianie zamurowany zostanie otwór - dla obecnie funkcjonującej 
kaskady przelewowej. Modernizacja konstrukcji polegać będzie na oczyszczeniu wewnętrznych powłok 
ścian zbiornika metodą groszkowania, po czym ściany poddane zostaną zabiegom mikologicznym i 
pokryte warstwą izolacji polimerobetonowej. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z żywic 
poliestrowych zabezpieczających procesy biologicznego oczyszczania w czasie spadków temperatur.   
17.  Komora denitryfikacji 

Dla prowadzenia procesów beztlenowych, niedotlenionych, między konstrukcję istniejące w skarpie 
gruntowej projektuje się posadowienie komory stalowej o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej – 
dn3,6m, H-4,0m, wyposażonej w mieszadło wgłębne oraz pomost obsługowy.  Komora przykryta 
zostanie lekkimi segmentami z żywic poliestrowych zabezpieczających procesy biologicznego 
oczyszczania w czasie spadków temperatur.   
18. Osadniki wtórne, 

Dla procesu sedymentacji osadu projektuje się dwa osadniki wtórne o przepływie pionowym. Zbiorniki w 
konstrukcji stalowej o średnicy dn4,0m i głębokości 5,1m, posadowione będą na płytach 
fundamentowych żelbetowych w skarpie gruntowej, jako przylegające do komory nitryfikacji. 
Istniejący osadnik wtórny o średnicy 5,8m, pełnił będzie funkcję zbiornika retencyjnego ścieków 
oczyszczonych. Projektowane osadniki jak i przebudowany na zbiornik retencyjny istniejący osadnik 
pokryte zostaną lekkimi segmentami z żywic poliestrowych.  
19. Zbiornik stabilizacji tlenowej  

Zbiornik istniejący w konstrukcji żelbetowej o przekroju kołowym, o średnicy dn9,0m,  usytuowany w 
skarpie ziemnej służący do zagęszczania osadu nadmiernego w procesie wtórnej fermentacji. 
Przebudowa polega na zmianie wyposażenia umożliwiającego wstępne odwodnienie osadu w 
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warunkach tlenowych. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z żywic poliestrowych 
zabezpieczających procesy wstępnego odwodnienia w czasie spadków temperatur.   
20. Budynek zasilania awaryjnego 

Budynek istniejący wolnostojący, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej – tradycyjnej z dachem 
płaskim jednospadowy , kryty papą. Budynek pełni funkcję pomieszczenia zasilania awaryjnego i 
funkcja ta pozostanie niezmienna.  Wymianie podlega stolarka drzwiowa i okienna.  
Powierzchnia zabudowy:- 34,95m2, 
Powierzchnia użytkowa: –27,24m2, 
Kubatura:                        - 91,53m3.  
             
21. WYTYCZNE WYKONAWCZE  

Ze względu na pojedynczy układ technologiczny oczyszczania ścieków, proces inwestycyjny należy 
przeprowadzić w następujący sposób: 
- ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na czas rozbudowy i przebudowy skierować do pobliskich 
oczyszczalni, np. w Bogorii lub Iwaniskach 
- Wyłączyć z eksploatacji osadnik wstępny i skierować ścieki kolektorem tymczasowym do obecnej 
komory denitryfikacji, 
- w konstrukcji adaptowanego osadnika wstępnego  wykonać wszystkie elementy technologiczne objęte 
projektem, to jest: montaż oczyszczalni mechanicznej, montaż komór predenitryfikacji i defosfatacji, 
montaż stacji dmuchaw. 
- wbudować projektowaną komorę denitryfikacji 
- wybudować przepompownię ścieków surowych uśrednionych wraz z kolektorem tłocznym do 
oczyszczalni mechanicznej 
- włączyć do eksploatacji w/w ciąg technologiczny z jednoczesnym wyłączeniem komór denitryfikacji i 
nitryfikacji. Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu skierować do obecnie istniejącego osadnika 
wtórnego kolektorem tymczasowym, 
- przeprowadzić pełną przebudowę komory nitryfikacji wg projektu budowlanego i technologicznego 
wykonawczego, 
- przeprowadzić rozruch ciągu biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem istniejącego osadnika 
wtórnego i układu recyrkulacji, 
- wybudować dwa projektowane osadniki wtórne, wyposażyć je w pełen układ technologiczny, 
- wykonać pełną przebudowę obwodów instalacji elektrycznej i AKPiA wg projektów branżowych, 
- wykonać komplet instalacji sanitarnych -  połączeń między- obiektowych  
- włączyć do eksploatacji ciąg biologicznego oczyszczania i rozpocząć eksploatację właściwą wg 
projektu technologicznego, 
- usunąć z eksploatacji wszelkie połączenia instalacji i układów tymczasowych. 
- wyłączyć z eksploatacji osadnik wtórny i przeprowadzić przebudowę zgodnie z projektem, adaptując 
go dla potrzeb retencji ścieków oczyszczonych do celów technologicznych, 
- wykonać przebudowę kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych wraz z wylotem do odbiornika. 
Przewidywany czas realizacji w/w nie powinien przekroczyć 30dni i jest to okres, w którym mogą 
wystąpić przekroczenia zanieczyszczań ścieków oczyszczonych w zakresie: BZT5,  CHZT i Zawiesiny 
ogólnej. 
Generalny Realizator Robót zobligowany zostanie do użycia wszelkich środków technicznych i 
organizacyjnych aby powyższy zakres został wykonany w tym terminie. 
Elementy które mogą być wykonane zarówno wcześniej jak i po zakończeniu w/w czynności i nie 
powinny wpływać na okres tzw. eksploatacji tymczasowej, to: 
- remont i przebudowa budynku socjalno- technicznego, 
- przebudowa budynku stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo - garażowe 
- budowa automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych i kraty hakowej, 
- przebudowa dróg i traktów pieszych, 
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- remont ogrodzenia i bramy głównej, 
- Rozbiórka budynku magazynowego wapna, 
- Przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego składowania odwodnionego osadu 
- Budowa hali technologicznej gospodarki osadowej i montaż prasy odwodnienia osadu 
- Przebudowa komory zagęszczacza osadu. 
 Oczyszczalnia po realizacji przedmiotowej inwestycji osiągnie wymaganą przepustowość i spełniać 
będzie wymagane kryteria jakościowe ścieków oczyszczonych, co Wykonawca Robót potwierdzi 
operatem kolaudacyjnym i kompletem dokumentacji powykonawczej. 
 
 
INFORMACJA BIOZ 

 
 
1. Zakres robót konstrukcyjnych: 
W trakcie realizacji obiektu stosowane będą tradycyjne procesy technologiczne. Będzie 
stosowany sprzęt zmechanizowany, maszyny i urządzenia pomocnicze, rusztowania i 
pomosty, szalunki systemowe 
Przy realizacji wystąpią roboty budowlano- montażowe: 
- roboty  ziemne ręczne i zmechanizowane 
- roboty  betoniarskie, 
- roboty murarskie, 
- roboty konstrukcji stalowych, 
- roboty konstrukcji drogowych 
- roboty wykończeniowe, 
Nie wystąpią roboty na wysokości powyżej 5m. 
 
2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych na planie sytuacyjnym: 
Staw stabilizacyjny otwarty 
Poletka osadowe 
Dwa reaktory biologiczne – zagłębione 
Budynek socjalno techniczny , 
Wiata stacji dmuchaw, 
Wiata agregatu prądotwórczego 
Stanowisko zrzutu ścieków dowożonych 
Przepompownia ścieków 
Kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych 
 
3 . W skazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- zagrożenie stwarza prowadzenie robót  budowlanych - to jest robót ziemnych w postaci 
wykopów i transportu urobku w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności 
publicznej i mieszkaniowej. Dlatego należy szczególna uwagą zwrócić na zabezpieczenie 
terenu prowadzenia robót i wyposażenie placu budowy w elementy przystosowane do 
transportu poziomego urobku,  wyznaczenie miejsca posadowienia kontenera lub przyczepy, 
wyznaczenie miejsca składowania lub wywozu mas ziemnych.  
 
4 . Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
- ruch pojazdów i maszyn podczas robót ziemnych i betonowych i związane z  tym  pylenie i 
hałas 
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- praca maszyn drogowych w pasie jezdnym i poboczy drogi gminnej, 
- zmiany organizacji ruchu na drodze o znaczeniu lokalnym w czasie prowadzenia robót 
budowlanych związanych w parkingiem 
 
5 . W skazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż pracowników prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP, 
- poinformować, że roboty są prowadzone na terenie czynnego obiektu użyteczności 
publicznej 
- należy zapoznać pracowników z całością robót budowlanych i instalacyjnych prowadzonych 
w danym etapie na budowie, 
- przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż,  to jest zapoznać pracowników z 
charakterem robót, kolejnością wykonania i istniejących zagrożeniach, 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń: 
- wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne i ewakuacyjne, 
- drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywać w stałej drożności i bezpieczne dla ruchu, 
tj. nie zastawiać, nie zagruzować, nie składować na ciągach komunikacyjnych urobków mas 
ziemnych itp. 
- opracować i uzyskać zatwierdzenie planu organizacji ruchu zastępczego na czas wykonania 
nawierzchni ulepszonej w pasie drogi gminnej o znaczeniu lokalnym 
Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, szelki i linki 
bezpieczeństwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosić kaski 
ochronne, 
- zabezpieczyć budowę w podstawowy wymagany sprzęt p. poż. 
- posiadać na budowie apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 
 
INFORMACJA BIOZ-  montaż  elementów konstrukcyjnych 
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją  BIOZ” została 
opracowana na podstawie: 
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. 
zm. 2), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Informacja BIOZ zawiera: 
1. Zakres robót, 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarza zagrożenie, 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, 
5. Sposób instruktażu pracowników, 
6. Środki techniczne. 
7. Wytyczne montażu i bezpieczeństwa systemu pokrycia dachowego PW8-U2 
 
7. Zakres robót. 
 
 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. 
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Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów zagospodarowania, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 
Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 
1. Zagrożenia pracowników związane z pracami na wysokości (upadki z wysokości) 
2. Zagrożenia dla pracowników i pacjentów związane z  koniecznością  korzystania z dojść 
komunikacyjnych . 
3. Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi ( wiertarki, mieszadła itp.). 
4. osunięcia gruntu przy pracach ziemnych 
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 4 m winno być prowadzone przez pracowników 
uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. 
Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, 
posiadających specjalistyczny sprzęt. 
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych. 
Sposób instruktażu pracowników. 
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją całości zadania 
z uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed każdą realizacja kolejnego etapu robót. 
Instruktażu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robót. 
Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający 
niezbędne badania, środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac 
specjalistycznych. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów na terenie budowy 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy 
powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 
 
 Środki techniczne. 
- teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed 
dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. 
- strefy wejść do budynku należy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem narzędzi i 
materiałów. 
- barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego. 
- wygrodzić strefy niebezpieczne w pobliżu wykopów, 
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną 
- materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób 
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach 
- materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 
- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i 
dopuszczenia do stosowania. 
-prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. 
- montaż pokrycia dachowego prowadzić zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi systemu 
PW-8. 
 
8. UWAGI OGÓLNE 
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W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska : 
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 
844, 1977 r. ) 
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU  z 28 marca 1972 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. ) 
4/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627). 
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie realizacji inwestycji 
stosowanie materiałów i urządzeń technicznych spełniających wymagania : 
1/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. ) 
3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ). 
Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania norm obowiązujących zgodnie z : 
1/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZĄDZENIEM MINISTRA 
ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia, obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. ) 
2/ ROZPORZĄDZENIE z 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 
1104, 2001 r. ) 
3/ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.) 
 


